

1. VENDA & BRIEFING

Responsável: Vendedor

Fecha o contrato e entrega o briefing COMPLETO (medidas, fotos, eletro, prazos, cores)

2. PROJETO & DETALHAMENTO

Responsável: Projetos (Felipe/Paulo)

Projeto executivo, tira TODAS as dúvidas com o cliente/comercial antes de liberar

3. ENGENHARIA / PROGRAMAÇÃO

Responsável: Paulo + Engenharia

Modela e programa p/ o maquinário; sobe o PACOTE ao Drive (DXF, plano de corte, lista de compras, etiquetas, fotos, projeto)

4. PCP / PLANEJAMENTO

Responsável: Coordenador de Produção

Recebe o pacote, agenda na fila de produção e dispara compras/separação

5. COMPRAS

Responsável: Auxiliar Administrativa

Compra o que não tem em estoque (prazo casado com a data de corte)

6. ALMOXARIFADO / ESTOQUE

Responsável: Felipe

Recebe, confere NF, lança na planilha e separa o material do pedido

7. SEPARAÇÃO & SEQUÊNCIA

Responsável: Deivison (Gerente Prod.)

Define O QUE corta e QUANDO; libera a ordem pro operador

8. CORTE / USINAGEM

Responsável: Joelson (Operador)

Corta, fura e usina conforme plano; etiqueta cada peça

9. COLADEIRA / FILETE

Responsável: Operador coladeira

Aplica fita de borda e confere acabamento

10. CONFERÊNCIA (PORTÃO QC)

Responsável: Deivison

Confere peças x lista ANTES de montar (mata retrabalho)

11. MONTAGEM (BANCADA)

Responsável: Deivison distribui / Montadores

Pré-montagem dos módulos, ferragens, gavetas; confere folgas

12. EXPEDIÇÃO

Responsável: Produção

Embala, protege, confere romaneio e carrega na ordem de descarga

13. OBRA / INSTALAÇÃO

Responsável: Montador + Paulo (D1/meio/fim)

Instala; Paulo alinha no 1º dia, revisa no meio e confere no fim

14. ENTREGA & PÓS-OBRA

Responsável: Comercial + Produção

Checklist de entrega com cliente, assistência e feedback pro projeto

Comercial / Vendas

- Vender e fechar contrato
- Briefing COMPLETO (medidas, fotos, eletro, prazos, referências)
- Alinhar expectativa/prazo com o cliente
- Ponte cliente↔projeto nas dúvidas
- Acompanhar pós-entrega e satisfação

Paulo (Eng./Coord. Projetos)

- Coordenar projetos e engenharia
- Programação p/ o maquinário
- Padrão construtivo e liberação do pacote
- Obra: alinhar D1, revisar no meio, conferir no fim
- Aprovar mudanças de escopo

Felipe (Aux. Projetos + Almox.)

- Detalhar projeto/listas sob orientação
- Gerar plano de corte e etiquetas
- Almojarifado: receber, conferir NF, lançar estoque
- Separar material por pedido
- Avisar ruptura de estoque com antecedência

Coordenador de Produção

- Receber o pacote e planejar a fila (PCP)
- Definir prioridades e prazos por pedido
- Disparar compras e separação
- Controlar capacidade x carteira
- Cobrar os portões de conferência

Auxiliar Administrativa

- Comprar o que falta (cotação/prazo)
- Emitir/lançar pedidos e NFs
- Casar prazo de compra com a data de corte
- Apoiar romaneio e documentos da obra
- Controle de contas/recebimento de material

Deivison (Gerente de Produção)

- Separar e sequenciar (o quê/quando)
- Distribuir os serviços de montagem
- PORTÃO QC: conferir peças x lista
- Controlar refugo/retrabalho e prazos
- Liberar expedição

Joelson (Operador CNC/Corte)

- Operar corte/usinagem pelo plano
- Etiquetar todas as peças
- Zelar pela máquina (limpeza/aspiração)
- Registrar sobras aproveitáveis
- Reportar anomalia na hora

Coladeira / Montadores

- Coladeira: fita e acabamento
- Pré-montagem, ferragens, gavetas, folgas
- Lixar/limpar e conferir antes de embalar
- Embalar e proteger p/ transporte
- Seguir a ordem de produção

Montador (Obra)

- Proteger o local e conferir romaneio
- Nivelar, aprumar e fixar na parede
- Portas/gavetas/tampas/arremates e folgas
- Recortes em obra e vedações
- Entrega limpa + checklist com o cliente

1) Portões de conferência (QC) — onde o erro morre

- Projeto→Produção: só entra na fila com o PACOTE completo no Drive (checklist de liberação).
- Antes de cortar: conferir plano de corte x lista de compras x estoque.
- Depois de cortado/filetado: conferir peças x lista (o Deivison assina).
- Antes da expedição: romaneio conferido (nada sai incompleto).
- Na obra: checklist de entrega assinado pelo cliente.

2) Um DONO por etapa (RACI simples)

- Cada etapa tem 1 responsável que responde por ela (evita 'achei que era do outro').
- Comercial dono do briefing; Projetos dono do pacote; PCP dono da fila; Deivison dono do chão; Paulo dono da obra.
- Mudou o escopo? Só o Paulo aprova e volta pro projeto atualizar o pacote.

3) Rotina e quadro de produção (PCP visível)

- Quadro/planilha com a fila: pedido, etapa atual, responsável, prazo (todos enxergam).
- Reunião rápida diária (10 min) de produção: o que corta hoje, o que monta, o que vai pra obra.
- Estoque mínimo dos itens de giro (fita, cola, parafuso, corrediça) com ponto de recompra.

4) Indicadores simples (começar por 3)

- % de pedidos entregues no prazo · Nº de retrabalhos/mês · Refugo de chapa (%).
- Assistência pós-obra: quantas voltas e por quê (vira regra pra não repetir).

5) Você (Paulo): saia do operacional aos poucos

- Hoje você faz projeto + engenharia + obra. Forme o 'mais um' e o Deivison p/ delegar o repetitivo.
- Seu foco de maior valor: engenharia/padrão construtivo, alinhamento de obra (D1/meio/fim) e decisões.
- Transforme o que está na sua cabeça em padrão escrito (as folhas de modulação já ajudam nisso).