

VALVIC MARCENARIA

Plano de Crescimento em 2 Fases — Apresentação ao investidor



O crescimento acontece em duas fases, com risco controlado:

FASE 1 imediatas	Adquirir coladeira + compressor + camionete e reforçar a equipe → começar a girar e melhorar o acabamento.
FASE 2 galpão novo	Montar a linha completa no galpão de 1.000 m² (CNC nesting, furação, Kia Bongo, infraestrutura) → dobrar a produção e escalar a R\$ 1 mi/mês.

FASE 1 — INVESTIMENTO INICIAL (começar a girar)

Equipamentos



Coladeira Giben KG268

Filetagem com arredondador (fita 1 mm), ~20 m/min. A mais usada em BH.

R\$ 162–180 mil

(foto a inserir)

Compressor Techto AT 10HP

Ar comprimido p/ a coladeira · 8,5 bar · 24h · externo coberto.

R\$ 21.310

(foto a inserir)

Camionete (usada)

Entregas iniciais da Fase 1.

R\$ 50–60 mil

Investimento Fase 1 (equipamentos)	Valor
Coladeira Giben KG268	R\$ 162.000 – 180.000
Compressor Techto AT 10HP	R\$ 21.310
Camionete (usada)	R\$ 50.000 – 60.000
TOTAL FASE 1	≈ R\$ 235.000 – 261.000

Equipe — Fase 1

Contratação	Qtd	Salário base	Subtotal
Marceneiro	1	R\$ 5.000	R\$ 5.000
Auxiliar administrativo	1	R\$ 4.000	R\$ 4.000
Ajudante	1	R\$ 2.500	R\$ 2.500
TOTAL (base) · ~R\$ 19.550 c/ encargos	3		R\$ 11.500/mês

FASE 2 — ESTRUTURA NO GALPÃO NOVO (1.000 m²)

Equipamentos adicionais (a coladeira e o compressor já vieram na Fase 1)



Giben — CNC de Nesting

Corte das chapas. Palete inteiro; furação 9 brocas; etiquetagem + descarga. ~1.430 chapas/mês.

R\$ 490.000



Raizen CNC Horizontal 3S

Fura o topo/borda (dispositivo, fechadura, dobradiça).

R\$ 82.000


Investimento Fase 2 (já sem o da Fase 1)	Valor
CNC Nesting (Giben)	R\$ 490.000
Furação Horizontal 3S	R\$ 82.000
Veículo — Kia Bongo (baú)	R\$ 100.000
Infraestrutura do galpão novo	R\$ 200.000
TOTAL FASE 2	≈ R\$ 872.000

Máquinas atuais mantidas: Solid TAF (vira usinagens especiais) · SCM me25 (backup da coladeira) · esquadrejadeira/tupia/serra.

Equipe — Fase 2 (completa o time)

Contratação	Qtd	Salário base	Subtotal
Marceneiro	1	R\$ 5.000	R\$ 5.000
Ajudante	1	R\$ 2.500	R\$ 2.500
Projetista	1	R\$ 5.000	R\$ 5.000
TOTAL (base)	3		R\$ 12.500/mês

FASE 2 — LAYOUT DO GALPÃO (40 × 25 m)



Máquinas em linha, 3 m entre cada uma, corredor demarcado, esquadrejadeira central, compressor externo coberto, 7 bancadas com pré-montagem e expedição no fim.

RESUMO CONSOLIDADO

Etapa	Equipamentos / estrutura	Equipe nova (base/mês)
Fase 1 — início	≈ R\$ 235.000 – 261.000	R\$ 11.500
Fase 2 — galpão novo	≈ R\$ 872.000	R\$ 12.500
TOTAL GERAL	≈ R\$ 1,1 milhão	R\$ 24.000/mês (~R\$ 40,8 mil c/ encargos)

Retorno

- **Ao dobrar (R\$ 400 mil/mês):** $+R\$ 200 \text{ mil} \times MC 30\% = +R\$ 60 \text{ mil/mês}$ de margem.
- **No potencial (R\$ 1 milhão/mês):** $+R\$ 800 \text{ mil} \times 30\% = +R\$ 240 \text{ mil/mês}$ de margem.

Aporte e contrapartida definidos pelo investidor. Estrutura com redundância (não para) e fluxo em linha; começa pela Fase 1 (baixo risco) e escala na Fase 2.