valvic
MARCENARIA

Finalizações — Obra Cristiane

Pendências em aberto · lista de 19/10/2026 · uso interno

OBRA	ITENS EM ABERTO	RESPONSÁVEL	INÍCIO
Cristiane	15	_____	19/10/2026

GERAL — 1 item

✓	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	Fazer checklist geral de pendências	.....

QUARTO DA FILHA — 4 itens

✓	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	Espelho Está pronto na DFA — só buscar	.....
☐	Detalhe do perfil de led amassado	.....
☐	Base da torre	.....
☐	Perfil de alumínio do rodapé	.....

QUARTO DO VITOR — 2 itens

✓	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	Led	.....
☐	Acabamento do painel de cabeceira no encontro com o alisar	.....

QUARTO DO CASAL — 2 itens

✓	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	Acabamento dos frisos na cabeceira	.....
☐	Perfil de alumínio no piso	.....

SALA — 6 itens

✓	O QUE FAZER	FEITO POR / QUANDO
☐	Rack	.....
☐	Cristaleira	.....
☐	Portas	.....
☐	Painéis	.....
☐	Finalizar rack	.....
☐	Instalar rack	.....

Item marcado só depois de conferido no ambiente, com a luz acesa.

Conferido por _____ em __/__/_____