valvic
MARCENARIA

LINHA DO TEMPO DA OBRA

Andrea

ENTREGA NO CLIENTE · FINALIZADA
11/12/2026

1 · O CAMINHO ATÉ A ENTREGA, DIA A DIA

DE 16/11 A 11/12/2026 · FINS DE SEMANA SOMBREADOS

ETAPA	S 16/11	T 17/11	Q 18/11	Q 19/11	S 20/11	S 21/11	D 22/11	S 23/11	T 24/11	Q 25/11	Q 26/11	S 27/11	S 28/11	D 29/11	S 30/11	T 01/12	Q 02/12	Q 03/12	S 04/12	S 05/12	D 06/12	S 07/12	T 08/12	Q 09/12	Q 10/12	S 11/12
01 Usinagem	16/11 a 18/11																									
02 Pré-montagem				19/11 a 01/12																						
03 Conferência																	02/12 a 03/12									
04 Montagem																			04/12 a 10/12							
05 Entrega																									11/12	

2 · ACOMPANHAMENTO DE CADA ETAPA

MARQUE A CAIXA AO CONCLUIR · ANOTE À MÃO O QUE A ETAPA PRECISA

01 ☐
Usinagem

16/11 a 18/11

Corte, fita de borda e usinagem.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

02 ☐
Pré-montagem

19/11 a 01/12

Módulos montados e regulados na fábrica.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

03 ☐
Conferência

02/12 a 03/12

Conferência contra o escopo · embalagem e carga.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

04 ☐
Montagem

04/12 a 10/12

Equipe na obra, montagem e instalação.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

05 ☐
Entrega

11/12

Instalado, limpo e conferido com o cliente.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

Etapa · Marco de um dia · Entrega

Responsável pelo projeto
Assinatura

Produção
Visto em ___/___/_____

Gestão
Visto em ___/___/_____