valvic
MARCENARIA

LINHA DO TEMPO DA OBRA

Shelf

FERRAGENS
Sem ferragens

ENTREGA NO CLIENTE · FINALIZADA
23/11/2026

1 · O CAMINHO ATÉ A ENTREGA, DIA A DIA

DE 16/11 A 23/11/2026 · FINS DE SEMANA SOMBREADOS

ETAPA	S 16/11	T 17/11	Q 18/11	Q 19/11	S 20/11	S 21/11	D 22/11	S 23/11
01 Usinagem	16/11							
02 Pré-montagem		17/11						
03 Conferência			18/11					
04 Montagem				19/11 a 22/11				
05 Entrega							23/11	

2 · ACOMPANHAMENTO DE CADA ETAPA

MARQUE A CAIXA AO CONCLUIR · ANOTE À MÃO O QUE A ETAPA PRECISA

01 ☐
Usinagem

16/11

Corte, fita de borda e usinagem.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

02 ☐
Pré-montagem

17/11

Módulos montados e regulados na fábrica.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

03 ☐
Conferência

18/11

Conferência contra o escopo · embalagem e carga.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

04 ☐
Montagem

19/11 a 22/11

Equipe na obra, montagem e instalação.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

05 ☐
Entrega

23/11

Instalado, limpo e conferido com o cliente.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

Etapa · Marco de um dia · Entrega

Responsável pelo projeto
Assinatura

Produção
Visto em ___/___/_____

Gestão
Visto em ___/___/_____