LINHA DO TEMPO DA OBRA

Attos Henrique Salles

AMBIENTE **Escritório**

COSTA LAGUNA · ALPHAVILLE, NOVA LIMA


valvic
MARCENARIA

FERRAGENS · CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS NOVISYS
Hettich

ENTREGA NO CLIENTE · FINALIZADA
10/12/2026

1 · O CAMINHO ATÉ A ENTREGA, DIA A DIA

DE 11/11 A 10/12/2026 · FINS DE SEMANA SOMBREADOS



2 · ACOMPANHAMENTO DE CADA ETAPA

MARQUE A CAIXA AO CONCLUIR · ANOTE À MÃO O QUE A ETAPA PRECISA

01 — Definições informacionais

até 12/11

Tudo o que o executivo precisa saber antes de ser desenhado.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Cores e padrões de MDF definidos com o cliente, antes de comprar chapa
- [ ] Perfil de alumínio na base do painel ripado: levar ao cliente em protótipo
- [ ] Divergência entre o render e o executivo resolvida

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

02 — Programação

até 19/11

Executivo de marcenaria e plano de corte.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Apoio metálico estrutural da ponta da mesa desenhado

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

03 — Compras

19 a 22/11

Chapas, ferragens e serralheria pedidas.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Compra do material e pedido da serralheria logo após a aprovação da arquiteta e do cliente

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

04 — Usinagem

começa 23/11

Corte, fita de borda, ripas e usinagem.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

05 — Pré-montagem

30/11

Armários montados e regulados na fábrica.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

06 — Conferência

04/12

Conferência contra o escopo · embalagem e carga.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

07 — Início de montagem

07/12

Equipe na obra.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

08 — Entrega

10/12

Escritório instalado e conferido.

REALIZADO EM ___/___

NECESSIDADES MAPEADAS NO ESCOPO

- [ ] Instalado até 10/12/2026 — prazo contratual
- [ ] Termo de garantia: 10 anos marcenaria e ferragem

OUTRAS NECESSIDADES E PENDÊNCIAS

Etapa · Marco de um dia · Entrega

Bruna Castro
Arquiteta e urbanista · responsável pelo projeto

Produção
Visto em ___/___/_____

Gestão
Visto em ___/___/_____