CONTEXTO ATUAL · AGOSTO E SETEMBRO DE 2026 · VERSÃO CORRIGIDA EM 12/11/2026

Carteira em *Conclusão*

Os 17 contratos a entregar nos dois meses, um a um: **quanto vale**, **quanto já foi recebido**, **quanto ainda entra** e **quanto falta produzir**.

SALDO A RECEBER
R$ 374,3 mil

AGOSTO · CONTRATOS A CONCLUIR

valores em reais · % a produzir conforme a última conferência de produção

CLIENTE	VENDIDO	RECEBIDO	A RECEBER	% A PRODUZIR	R$ A PRODUZIR
Augusto R$ 27.000 restantes pagos em 09/10 · quitado	90.000	63.000	**27.000**	30%	**27.000**
Cristiane	94.000	41.951	**52.049**	50%	**47.000**
Lucas Mello	46.000	24.000	**22.000**	80%	**36.800**
Rejane	35.600	14.240	**21.360**	5%	**1.780**
Carla	27.000	13.500	**13.500**	100%	**27.000**
Flavia 100% a produzir	15.000	7.500	**7.500**	100%	**15.000**
Giseli	14.000	7.000	**7.000**	100%	**14.000**
Bernardo fabricado	13.000	4.000	**9.000**	—	**—**
Luciana Rajão	12.000	0	**12.000**	100%	**12.000**
Tania entregue e quitado	8.500	8.500	**—**	—	**—**
Luiz	5.300	0	**5.300**	100%	**5.300**
Total · 11 contratos	**360.400**	**183.691**	**176.709**	**52%**	**185.880**

SETEMBRO · CONTRATOS A CONCLUIR

CLIENTE	VENDIDO	RECEBIDO	A RECEBER	% A PRODUZIR	R$ A PRODUZIR
Maria · Vale dos Cristais contrato revisto de R$ 124.000 para R$ 99.978 (cômodos retirados)	99.978	58.869	**41.109**	13%	**13.178**
Ana Carolina	108.000	32.550	**75.450**	100%	**108.000**
Jairo 100% a produzir	63.000	25.000	**38.000**	100%	**63.000**
Andrea · clínica	47.000	14.100	**32.900**	100%	**47.000**
Simony quitado	34.000	34.000	**—**	100%	**34.000**
Richard	22.000	11.900	**10.100**	100%	**22.000**
Total · 6 contratos	**373.978**	**176.419**	**197.559**	**77%**	**287.178**

RECEITA TOTAL
R$ 734,4 mil
Valor de contrato dos 17 projetos em conclusão

\-

RECEBIDO TOTAL
R$ 360,1 mil
49% da receita, cobrado em meses anteriores

=

SALDO A RECEBER
R$ 374,3 mil
R$ 176,7 mil em agosto · R$ 197,6 mil em setembro

Falta produzir R$ 473,1 mil — **64% de toda a carteira**. Agosto está com 52% por produzir e setembro com 77%. **Jairo, Flavia, Simony, Ana Carolina, Andrea, Richard, Carla, Giseli, Luciana e Luiz estão integralmente por fabricar.**

O recebido não está em caixa. Os R$ 360,1 mil foram aplicados em material e no custeio da operação. Fora desta conta: **R$ 87,0 mil** do André / Alphaville, sem data, e **R$ 59,0 mil** do aporte já usados para cobrir julho.

Fluxo de caixa

TOTAL A RECEBER
R$ 402 mil
Parcelas em aberto com vencimento nos dois meses

TOTAL A PAGAR
R$ 260 mil
Folha, estrutura, material e compromissos

SALDO DO PERÍODO
+R$ 142 mil
Antes da compra de material ainda a fazer

DEMANDA A PRODUZIR
R$ 473 mil
64% da carteira de R$ 734,4 mil

TOTAL A RECEBER
R$ 402 mil
Todas as parcelas em aberto que vencem em agosto e setembro (sistema em 08/08)

\−

TOTAL A PAGAR
R$ 260 mil
Tudo o que está lançado para vencer no mesmo período

\=

SALDO DO FLUXO
+ R$ 142 mil
Folga do período, com o que está lançado hoje

COMPOSIÇÃO DO TOTAL A PAGAR

R$ 260 mil nos dois meses

BLOCO	DOIS MESES	PESO	NATUREZA
Folha de pagamento 15 pessoas · salários, pró-labore, benefícios e PJ	**120.372**	46,3%	Fixo
Material, comissões e compromissos material lançado, RT de parceiros, comissões de obra, máquinas e dívida	**107.767**	41,4%	Variável e parcelado
Custo fixo da estrutura galpão, energia, contador, software, logística e marketing	**31.861**	12,3%	Fixo
Total a pagar	**260.000**	**100%**	

DEMANDA DE MATERIAL ESTIMADA

o que ainda precisa ser comprado

PERÍODO	ESTIMATIVA	BASE
Agosto	**120.000**	Produção a executar no mês: R$ 185,9 mil
Setembro	**80.000**	Produção a executar no mês: R$ 287,2 mil
Demanda total de material	**200.000**	**Estimativa da direção · não é levantamento por projeto**

SALDO A RECEBER DA CARTEIRA
R$ 374,3 mil
Dos 17 contratos em conclusão nos dois meses

\−

DEMANDA DE MATERIAL
R$ 200 mil
Compra necessária para concluir a produção

\=

SOBRA APÓS O MATERIAL
R$ 174,3 mil
Antes de folha, estrutura e compromissos do período

PONTOS DE ATENÇÃO

fora do fluxo dos dois meses

APORTE JÁ CONSUMIDO
R$ 59 mil
Parcela do primeiro aporte usada para **cobrir o déficit de caixa de julho**. Não foi aplicada em máquina, estrutura ou expansão.

PASSIVO TRABALHISTA
R$ 30 mil
Verbas e encargos dos seis desligamentos já ocorridos, **fora do fluxo acima**. Perímetro e memória de cálculo em documento próprio.

A RECEBER SEM DATA
R$ 87 mil
Projeto **André / Alphaville**, entregue e com cobrança integralmente em aberto. **Não entra em nenhum dos dois meses.**

Folha de pagamento e estrutura

As duas contas que **existem independentemente de vender**. Juntas somam **R$ 152,2 mil nos dois meses** — 44% de todas as saídas. A folha inclui salário, adiantamento, benefícios e contratos PJ; a estrutura reúne tudo o que sustenta o galpão e o administrativo.

CUSTO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO

custo total por pessoa · fixo + benefícios

PESSOA	FUNÇÃO	VÍNCULO	AGOSTO	SETEMBRO
Jonathan	Diretor Comercial & Experiência	SÓCIO	10.000	**10.000**
Paulo	Diretor de Operações & Tecnologia	SÓCIO	10.000	**10.000**
Hugo entra dia 01/09	Programador	CLT	—	**4.800**
Deivson	Coordenador de Produção	PJ	4.000	**4.000**
Bruna	Arquiteta · projeto e programação	PJ	4.000	**4.000**
Samuel	Marceneiro Sênior	PJ	3.900	**3.900**
Cezar	Marceneiro	CLT	3.700	**3.700**
Jackson	Marceneiro Pleno	PJ	3.600	**3.600**
Filipe	Programador CNC	PJ	3.600	**3.600**
Joelson	Operador CNC & máquinas	CLT	3.300	**3.300**
Karla	Assistente Operacional	CLT	3.050	**3.050**
Jomar	Marceneiro	CLT	2.750	**2.750**
Davi	Ajudante	CLT	2.750	**2.750**
Jonathan Godoy	Ajudante Geral	CLT	2.421	**2.421**
INSS sobre pró-labore	Encargo dos sócios · GPS	—	715	**715**
Total da folha · 14 pessoas em agosto, 15 em setembro			**57.786**	**62.586**

CUSTO FIXO DA ESTRUTURA

o que sustenta o galpão e o administrativo

RUBRICA	NATUREZA	AGOSTO	SETEMBRO
Aluguel do galpão	Instalações	4.980	**4.980**
Marketing e publicidade tráfego pago + social media	Comercial	2.300	**2.300**
Energia elétrica	Instalações	1.500	**1.500**
Software e licenças	Administrativo	1.430	**1.130**
Combustível	Logística	750	**1.000**
Honorários contábeis	Administrativo	700	**700**
Lanches e refeições da equipe	Produção	600	**800**
Limpeza	Instalações	600	**600**
Manutenção predial e de equipamentos	Instalações	1.135	**—**
Materiais de escritório cadeiras — aquisição pontual	Administrativo	1.265	**—**
Vigilância e segurança	Instalações	390	**390**
Viagens e representações	Comercial	370	**370**
Seguros de veículos	Logística	255	**255**
Demais rubricas água, telefonia, lixo, seguro de vida, cursos, transporte urbano, carretos	Diversos	1.006	**556**
Total da estrutura		**17.280**	**14.580**

O QUE ESTE QUADRO DIZ

O custo fixo real da operação é de **R$ 75,1 mil em agosto e R$ 77,2 mil em setembro** (folha + estrutura). Desse total, **81% é gente** — e apenas 19% é instalação, administrativo e logística. É uma estrutura de baixo custo fixo de ocupação para a capacidade que opera.

A variação entre os meses vem de **itens pontuais em agosto** (cadeiras e manutenções, R$ 2,4 mil) e da **entrada do Hugo em setembro** (R$ 4,8 mil).

Comissões, RT e compromissos

Ao contrário da folha e da estrutura, estas contas **só existem quando há entrega**. São calculadas sobre o valor dos contratos concluídos no período — e por isso crescem junto com a produção, sem pesar nos meses fracos.

COMISSÕES DE OBRA

estimativa sobre o valor a entregar

BASE E ALÍQUOTA	AGOSTO	SETEMBRO	DOIS MESES
Valor a entregar contratos com conclusão prevista no mês	360.400	373.978	**734.378**
Fabricação · 2,5%	9.010	9.349	**18.359**
Montagem · 2,5%	9.010	9.349	**18.359**
Coordenação · 1,0%	3.604	3.740	**7.344**
Comissão estimada · 6,0%	**21.624**	**22.439**	**44.063**

COMO LER ESTA ESTIMATIVA

A comissão é paga **por profissional e por etapa executada** — 2,5% a quem fabrica, 2,5% a quem monta, mais 1,0% de coordenação. Ajudantes, programadores e parte dos marceneiros não recebem comissão, de modo que **6,0% é o teto**: o valor efetivo tende a ficar abaixo disso. Parte das etapas destes contratos foi executada em meses anteriores e já foi paga — **R$ 5,6 mil já estão lançados em agosto**.

RT DE PARCEIROS

arquitetas e decoradoras indicantes

COMPOSIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO
RT com parcelas já contratadas Paula Galante, Paula, Luana Rizzi, Ana Maria, Bruna Rezende, Rubia	6.343	**14.773**
RT a formalizar um projeto de setembro, ainda sem lançamento	—	**1.700**
Total de RT	**6.343**	**16.473**

MÁQUINAS, DÍVIDA E VEÍCULOS

parcelas com forma já definida

COMPROMISSO	AGOSTO	SETEMBRO
Router CNC Raizem	3.750	**3.750**
Conta garantia capital de giro · parcelas 1 e 2 de 6	3.320	**3.320**
Esquadrejadeira Raizen · parcelas 11 e 12 de 14	2.346	**2.346**
Financiamento do veículo Montana	1.500	**1.500**
Consórcio imobiliário	1.090	**1.090**
Equipamentos parcelados computador, etiquetadora, carrinho, furador, tablet	901	**901**
Total de compromissos	**12.907**	**12.907**