

EXECUTANTE Cesar	DATA Qua · 09/09	LUCIANA RAJÃO 9h - 15h	GRACIANE · FECHAR HOJE após as 15h
---------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------------

A Graciane tem de ficar resolvida hoje. A Luciana, não — o que não couber vira retorno agendado. Portanto: **sair da Luciana às 15h, com pendência ou sem.**

CARGA — CONFERIR NA FÁBRICA ANTES DE SAIR		peça ou ferragem esquecida = frente perdida
✓ O QUE LEVAR		PARA QUAL FRENTE CONFERIDO
☐ Parafusos na cor do freijó · fixação do painel do cinema (bucha e parafuso) sem elas o dia não fecha		Graciane · 2 e 3
☐ Rodapé já cortado no comprimento da entrada da área íntima se não estiver pronto, avisar o Deivison agora		Luciana · 5
☐ Alizares da rouparia + cola e pinos		Luciana · 3
☐ Freios / amortecedores do roupeiro — conferir quantidade e modelo		Luciana · 4
☐ Suportes de cabideiro + buchas e parafusos		Luciana · 6
☐ Dobradiças, parafusos e tapa-furo na cor das portas		Luciana · 2 e 3
☐ Manta ou plástico bolha e espaço no carro para trazer o painel de tecido		Luciana · 7
☐ Kit de ferramentas · baterias carregadas · trena · nível · aspirador		as duas

OBRA 1 · LUCIANA RAJÃO — 9H ÀS 15H		nesta ordem · o que sobrar vira retorno
Nº	✓ FRENTE	HORA OBSERVAÇÃO / PENDÊNCIA
1	☐ Medir e fotografar o painel de tecido do studio antes de mexer — é o que permite fabricar o novo	__ : __
2	☐ Reinstalação da porta do quarto testar abertura e fechamento antes de liberar	__ : __
3	☐ Reinstalação da porta e dos alizares da rouparia	__ : __
4	☐ Instalar os freios do roupeiro conferir todas as portas, não só as que travam	__ : __
5	☐ Instalar o rodapé na entrada da área íntima	__ : __
6	☐ Instalar os suportes de cabideiro na lavanderia conferir a altura com a cliente antes de furar	__ : __
7	☐ Remover o painel de tecido e carregar no carro só remover se o item 1 já estiver medido e fotografado	__ : __
14:30	☐ Parar, limpar, fotografar o que ficou pronto e sair avisar a Graciane do horário real de chegada	__ : __

OBRA 2 · GRACIANE — DEPOIS DAS 15H		tem de ficar resolvida hoje
Nº	✓ FRENTE	HORA OBSERVAÇÃO / PENDÊNCIA
1	☐ Regular as portas apresentadas pela funcionária confirmar de manhã que ela estará no local · anotar quantas e quais	__ : __
2	☐ Fixar o painel da área de cinema conferir o que passa atrás antes de furar — elétrica e dreno	__ : __
3	☐ Completar os parafusos do armário de freijó junto à bancada curva	__ : __
	☐ Limpeza do local e foto de cada frente no grupo	__ : __

REGRAS EM OBRA — VALEM NAS DUAS CASAS

Pedido fora desta folha? Anote no quadro abaixo, agradeça e diga que a Valvic retorna. Não execute e não prometa prazo.

Achou defeito não previsto? Fotografe, anote e ligue para o Deivison. Não diagnostique na frente da cliente.

Preço, prazo ou desconto? "Isso é com o Jonathan, vou pedir para ele te retornar." Nunca dar número, nem estimativa.

Furar parede: conferir o que passa atrás. Elétrica rompida custa mais que o dia inteiro de serviço.

FECHAMENTO — PREENCHER ANTES DE VOLTAR PARA A FÁBRICA

OBRA	O QUE FICOU PENDENTE	POR QUÊ	PRECISA DE QUE
Luciana			
Luciana			
Graciane			

✓ ANTES DE ENCERRAR O DIA
☐ Painel de tecido entregue na fábrica, com a medida anotada e as fotos
☐ Ferramentas conferidas e de volta · sobra de material devolvida ao estoque
☐ Esta folha entregue à Karla, preenchida

Cesar	Deivison / Karla
Executante · hora do retorno	Recebido na fábrica