



Carteira em Conclusão

Os 17 contratos a entregar nos dois meses, um a um: **quanto vale, quanto já foi recebido, quanto ainda entra e quanto falta produzir.**

SALDO A RECEBER
R\$ 439,4 mil

AGOSTO · CONTRATOS A CONCLUIR

valores em reais · % a produzir conforme a última conferência de produção

CLIENTE	VENDIDO	RECEBIDO	A RECEBER	% A PRODUIR	R\$ A PRODUIR
Augusto	90.000	24.000	66.000	30%	27.000
Cristiane	94.000	42.000	52.000	50%	47.000
Lucas Mello	46.000	24.000	22.000	80%	36.800
Rejane	35.600	14.000	21.600	5%	1.780
Carla	27.000	13.500	13.500	100%	27.000
Flavia 100% a produzir	15.000	7.500	7.500	100%	15.000
Giseli	14.000	7.000	7.000	100%	14.000
Bernardo fabricado	13.000	4.000	9.000	—	—
Luciana Rajão	12.000	0	12.000	100%	12.000
Tania entregue e quitado	8.500	8.500	—	—	—
Luiz	5.300	0	5.300	100%	5.300
Total · 11 contratos	360.400	144.500	215.900	52%	185.880

SETEMBRO · CONTRATOS A CONCLUIR

CLIENTE	VENDIDO	RECEBIDO	A RECEBER	% A PRODUIR	R\$ A PRODUIR
Maria · Vale dos Cristais casa R\$ 117.000 + lavanderia R\$ 7.000	124.000	58.000	66.000	30%	37.200
Ana Carolina	108.000	32.500	75.500	100%	108.000
Jairo 100% a produzir	63.000	25.000	38.000	100%	63.000
Andrea · clínica	47.000	14.000	33.000	100%	47.000
Simony quitado	34.000	34.000	—	100%	34.000
Richard	22.000	11.000	11.000	100%	22.000
Total · 6 contratos	398.000	174.500	223.500	78%	311.200

RECEITA TOTAL

R\$ 758,4 mil

Valor de contrato dos 17 projetos em conclusão

RECEBIDO TOTAL

- R\$ 319,0 mil

42% da receita, cobrado em meses anteriores

SALDO A RECEBER

= R\$ 439,4 mil

R\$ 215,9 mil em agosto · R\$ 223,5 mil em setembro

Falta produzir R\$ 497,1 mil — 66% de toda a carteira. Agosto está com 52% por produzir e setembro com 78%. **Jairo, Flavia, Simony, Ana Carolina, Andrea, Richard, Carla, Giseli, Luciana e Luiz estão integralmente por fabricar.**

O recebido não está em caixa. Os R\$ 319,0 mil foram aplicados em material e no custeio da operação. Fora desta conta: **R\$ 87,0 mil** do André / Alphaville, sem data, e **R\$ 71,0 mil** do aporte já usados para cobrir julho.

Fluxo de caixa

TOTAL A RECEBER

R\$ 402 mil

Parcelas em aberto com vencimento nos dois meses

TOTAL A PAGAR

R\$ 260 mil

Folha, estrutura, material e compromissos

SALDO DO PERÍODO

+R\$ 142 mil

Antes da compra de material ainda a fazer

DEMANDA A PRODUZIR

R\$ 497 mil

66% da carteira de R\$ 758,4 mil

TOTAL A RECEBER

R\$ 402 mil

Todas as parcelas em aberto que vencem em agosto e setembro

TOTAL A PAGAR

- R\$ 260 mil

Tudo o que está lançado para vencer no mesmo período

SALDO DO FLUXO

= + R\$ 142 mil

Folga do período, com o que está lançado hoje

COMPOSIÇÃO DO TOTAL A PAGAR

R\$ 260 mil nos dois meses

BLOCO	DOIS MESES	PESO	NATUREZA
Folha de pagamento 15 pessoas · salários, pró-labore, benefícios e PJ	120.372	46,3%	Fixo
Material, comissões e compromissos material lançado, RT de parceiros, comissões de obra, máquinas e dívida	107.767	41,4%	Variável e parcelado
Custo fixo da estrutura galpão, energia, contador, software, logística e marketing	31.861	12,3%	Fixo
Total a pagar	260.000	100%	

DEMANDA DE MATERIAL ESTIMADA

o que ainda precisa ser comprado

PERÍODO	ESTIMATIVA	BASE
Agosto	120.000	Produção a executar no mês: R\$ 185,9 mil
Setembro	80.000	Produção a executar no mês: R\$ 311,2 mil
Demanda total de material	200.000	Estimativa da direção · não é levantamento por projeto

SALDO A RECEBER DA CARTEIRA

R\$ 439,4 mil

Dos 17 contratos em conclusão nos dois meses

DEMANDA DE MATERIAL

- R\$ 200 mil

Compra necessária para concluir a produção

SOBRA APÓS O MATERIAL

= R\$ 239,4 mil

Antes de folha, estrutura e compromissos do período

PONTOS DE ATENÇÃO

fora do fluxo dos dois meses

APOORTE JÁ CONSUMIDO

R\$ 71 mil

Parcela do primeiro aporte usada para **cobrir o déficit de caixa de julho**. Não foi aplicada em máquina, estrutura ou expansão.

PASSIVO TRABALHISTA

R\$ 30 mil

Verbas e encargos dos seis desligamentos já ocorridos, **fora do fluxo acima**. Perímetro e memória de cálculo em documento próprio.

A RECEBER SEM DATA

R\$ 87 mil

Projeto **André / Alphaville**, entregue e com cobrança integralmente em aberto. **Não entra em nenhum dos dois meses.**

Folha de pagamento e estrutura

As duas contas que **existem independentemente de vender**. Juntas somam **R\$ 152,2 mil nos dois meses** — 44% de todas as saídas. A folha inclui salário, adiantamento, benefícios e contratos PJ; a estrutura reúne tudo o que sustenta o galpão e o administrativo.

CUSTO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO

custo total por pessoa · fixo + benefícios

PESSOA	FUNÇÃO	VÍNCULO	AGOSTO	SETEMBRO
Jonathan	Diretor Comercial & Experiência	SÓCIO	10.000	10.000
Paulo	Diretor de Operações & Tecnologia	SÓCIO	10.000	10.000
Hugo entra dia 01/09	Programador	CLT	—	4.800
Deivson	Coordenador de Produção	PJ	4.000	4.000
Bruna	Arquiteta · projeto e programação	PJ	4.000	4.000
Samuel	Marceneiro Sênior	PJ	3.900	3.900
Cezar	Marceneiro	CLT	3.700	3.700
Jackson	Marceneiro Pleno	PJ	3.600	3.600
Filipe	Programador CNC	PJ	3.600	3.600
Joelson	Operador CNC & máquinas	CLT	3.300	3.300
Karla	Assistente Operacional	CLT	3.050	3.050
Jomar	Marceneiro	CLT	2.750	2.750
Davi	Ajudante	CLT	2.750	2.750
Jonathan Godoy	Ajudante Geral	CLT	2.421	2.421
INSS sobre pró-labore	Encargo dos sócios · GPS	—	715	715
Total da folha · 14 pessoas em agosto, 15 em setembro			57.786	62.586

CUSTO FIXO DA ESTRUTURA

o que sustenta o galpão e o administrativo

RUBRICA	NATUREZA	AGOSTO	SETEMBRO
Aluguel do galpão	Instalações	4.980	4.980
Marketing e publicidade tráfego pago + social media	Comercial	2.300	2.300
Energia elétrica	Instalações	1.500	1.500
Software e licenças	Administrativo	1.430	1.130
Combustível	Logística	750	1.000
Honorários contábeis	Administrativo	700	700
Lanches e refeições da equipe	Produção	600	800
Limpeza	Instalações	600	600
Manutenção predial e de equipamentos	Instalações	1.135	—
Materiais de escritório cadeiras — aquisição pontual	Administrativo	1.265	—
Vigilância e segurança	Instalações	390	390
Viagens e representações	Comercial	370	370
Seguros de veículos	Logística	255	255
Demais rubricas água, telefonia, lixo, seguro de vida, cursos, transporte urbano, carretos	Diversos	1.006	556
Total da estrutura		17.280	14.580

O QUE ESTE QUADRO DIZ

O custo fixo real da operação é de **R\$ 75,1 mil em agosto** e **R\$ 77,2 mil em setembro** (folha + estrutura). Desse total, **81% é gente** — e apenas 19% é instalação, administrativo e logística. É uma estrutura de baixo custo fixo de ocupação para a capacidade que opera.

A variação entre os meses vem de **itens pontuais em agosto** (cadeiras e manutenções, R\$ 2,4 mil) e da **entrada do Hugo em setembro** (R\$ 4,8 mil).

Ao contrário da folha e da estrutura, estas contas **só existem quando há entrega**. São calculadas sobre o valor dos contratos concluídos no período — e por isso crescem junto com a produção, sem pesar nos meses fracos.

COMISSÕES DE OBRA

estimativa sobre o valor a entregar

BASE E ALÍQUOTA	AGOSTO	SETEMBRO	DOIS MESES
Valor a entregar contratos com conclusão prevista no mês	360.400	398.000	758.400
Fabricação · 2,5%	9.010	9.950	18.960
Montagem · 2,5%	9.010	9.950	18.960
Coordenação · 1,0%	3.604	3.980	7.584
Comissão estimada · 6,0%	21.624	23.880	45.504

COMO LER ESTA ESTIMATIVA

A comissão é paga **por profissional e por etapa executada** — 2,5% a quem fabrica, 2,5% a quem monta, mais 1,0% de coordenação. Ajudantes, programadores e parte dos marceneiros não recebem comissão, de modo que **6,0% é o teto**: o valor efetivo tende a ficar abaixo disso. Parte das etapas destes contratos foi executada em meses anteriores e já foi paga — **R\$ 5,6 mil já estão lançados em agosto**.

RT DE PARCEIROS

arquitetas e decoradoras indicantes

COMPOSIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO
RT com parcelas já contratadas Paula Galante, Paula, Luana Rizzi, Ana Maria, Bruna Rezende, Rubia	6.343	14.773
RT a formalizar um projeto de setembro, ainda sem lançamento	—	1.700
Total de RT	6.343	16.473

MÁQUINAS, DÍVIDA E VEÍCULOS

parcelas com forma já definida

COMPROMISSO	AGOSTO	SETEMBRO
Router CNC Raizen	3.750	3.750
Conta garantia capital de giro · parcelas 1 e 2 de 6	3.320	3.320
Esquadrejadeira Raizen · parcelas 11 e 12 de 14	2.346	2.346
Financiamento do veículo Montana	1.500	1.500
Consórcio imobiliário	1.090	1.090
Equipamentos parcelados computador, etiquetadora, carrinho, furador, tablet	901	901
Total de compromissos	12.907	12.907