



CONTEXTO ATUAL · AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

# Carteira em Conclusão

Os 17 contratos a entregar nos dois meses, um a um: **quanto vale, quanto já foi recebido, quanto ainda entra e quanto falta produzir.**

SALDO A RECEBER

**R\$ 439,4 mil**

## AGOSTO · CONTRATOS A CONCLUIR

valores em reais · % a produzir conforme a última conferência de produção

| CLIENTE                     | VENDIDO | RECEBIDO | A RECEBER | % A PRODUIR | R\$ A PRODUIR |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Augusto                     | 90.000  | 24.000   | 66.000    | 30%         | 27.000        |
| Cristiane                   | 94.000  | 42.000   | 52.000    | 50%         | 47.000        |
| Lucas Mello                 | 46.000  | 24.000   | 22.000    | 80%         | 36.800        |
| Rejane                      | 35.600  | 14.000   | 21.600    | 5%          | 1.780         |
| Carla                       | 27.000  | 13.500   | 13.500    | 100%        | 27.000        |
| Flavia<br>100% a produzir   | 15.000  | 7.500    | 7.500     | 100%        | 15.000        |
| Giseli                      | 14.000  | 7.000    | 7.000     | 100%        | 14.000        |
| Bernardo<br>fabricado       | 13.000  | 4.000    | 9.000     | —           | —             |
| Luciana Rajão               | 12.000  | 0        | 12.000    | 100%        | 12.000        |
| Tania<br>entregue e quitado | 8.500   | 8.500    | —         | —           | —             |
| Luiz                        | 5.300   | 0        | 5.300     | 100%        | 5.300         |
| Total · 11 contratos        | 360.400 | 144.500  | 215.900   | 52%         | 185.880       |

## SETEMBRO · CONTRATOS A CONCLUIR

| CLIENTE                                                              | VENDIDO | RECEBIDO | A RECEBER | % A PRODUIR | R\$ A PRODUIR |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Maria · Vale dos Cristais<br>casa R\$ 117.000 + lavanderia R\$ 7.000 | 124.000 | 58.000   | 66.000    | 30%         | 37.200        |
| Ana Carolina                                                         | 108.000 | 32.500   | 75.500    | 100%        | 108.000       |
| Jairo<br>100% a produzir                                             | 63.000  | 25.000   | 38.000    | 100%        | 63.000        |
| Andrea · clínica                                                     | 47.000  | 14.000   | 33.000    | 100%        | 47.000        |
| Simony<br>quitado                                                    | 34.000  | 34.000   | —         | 100%        | 34.000        |
| Richard                                                              | 22.000  | 11.000   | 11.000    | 100%        | 22.000        |
| Total · 6 contratos                                                  | 398.000 | 174.500  | 223.500   | 78%         | 311.200       |

RECEITA TOTAL

**R\$ 758,4 mil**

Valor de contrato dos 17 projetos em conclusão

RECEBIDO TOTAL

**- R\$ 319,0 mil**

42% da receita, cobrado em meses anteriores

SALDO A RECEBER

**= R\$ 439,4 mil**

R\$ 215,9 mil em agosto · R\$ 223,5 mil em setembro

**Falta produzir R\$ 497,1 mil — 66% de toda a carteira.** Agosto está com 52% por produzir e setembro com 78%. **Jairo, Flavia, Simony, Ana Carolina, Andrea, Richard, Carla, Giseli, Luciana e Luiz estão integralmente por fabricar.**

**O recebido não está em caixa.** Os R\$ 319,0 mil foram aplicados em material e no custeio da operação. Fora desta conta: **R\$ 87,0 mil** do André / Alphaville, sem data, e **R\$ 71,0 mil** do aporte já usados para cobrir julho.

# Fluxo de caixa

TOTAL A RECEBER

R\$ 402 mil

Parcelas em aberto com vencimento nos dois meses

TOTAL A PAGAR

R\$ 260 mil

Folha, estrutura, material e compromissos

SALDO DO PERÍODO

+R\$ 142 mil

Antes da compra de material ainda a fazer

DEMANDA A PRODUZIR

R\$ 497 mil

66% da carteira de R\$ 758,4 mil

TOTAL A RECEBER

R\$ 402 mil

Todas as parcelas em aberto que vencem em agosto e setembro

TOTAL A PAGAR

- R\$ 260 mil

Tudo o que está lançado para vencer no mesmo período

SALDO DO FLUXO

= + R\$ 142 mil

Folga do período, com o que está lançado hoje

COMPOSIÇÃO DO TOTAL A PAGAR

R\$ 260 mil nos dois meses

| BLOCO                                                                                                         | DOIS MESES | PESO  | NATUREZA             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|
| Folha de pagamento<br>15 pessoas · salários, pró-labore, benefícios e PJ                                      | 120.372    | 46,3% | Fixo                 |
| Material, comissões e compromissos<br>material lançado, RT de parceiros, comissões de obra, máquinas e dívida | 107.767    | 41,4% | Variável e parcelado |
| Custo fixo da estrutura<br>galpão, energia, contador, software, logística e marketing                         | 31.861     | 12,3% | Fixo                 |
| Total a pagar                                                                                                 | 260.000    | 100%  |                      |

DEMANDA DE MATERIAL ESTIMADA

o que ainda precisa ser comprado

| PERÍODO                   | ESTIMATIVA | BASE                                                   |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Agosto                    | 120.000    | Produção a executar no mês: R\$ 185,9 mil              |
| Setembro                  | 80.000     | Produção a executar no mês: R\$ 311,2 mil              |
| Demanda total de material | 200.000    | Estimativa da direção · não é levantamento por projeto |

SALDO A RECEBER DA CARTEIRA

R\$ 439,4 mil

Dos 17 contratos em conclusão nos dois meses

DEMANDA DE MATERIAL

- R\$ 200 mil

Compra necessária para concluir a produção

SOBRA APÓS O MATERIAL

= R\$ 239,4 mil

Antes de folha, estrutura e compromissos do período

PONTOS DE ATENÇÃO

fora do fluxo dos dois meses

APOORTE JÁ CONSUMIDO

R\$ 71 mil

Parcela do primeiro aporte usada para **cobrir o déficit de caixa de julho**. Não foi aplicada em máquina, estrutura ou expansão.

PASSIVO TRABALHISTA

R\$ 30 mil

Verbas e encargos dos seis desligamentos já ocorridos, **fora do fluxo acima**. Perímetro e memória de cálculo em documento próprio.

A RECEBER SEM DATA

R\$ 87 mil

Projeto **André / Alphaville**, entregue e com cobrança integralmente em aberto. **Não entra em nenhum dos dois meses.**

# Folha de pagamento e estrutura

As duas contas que **existem independentemente de vender**. Juntas somam **R\$ 152,2 mil nos dois meses** — 44% de todas as saídas. A folha inclui salário, adiantamento, benefícios e contratos PJ; a estrutura reúne tudo o que sustenta o galpão e o administrativo.

CUSTO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO custo total por pessoa · fixo + benefícios

| PESSOA                                                | FUNÇÃO                            | VÍNCULO | AGOSTO | SETEMBRO |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|----------|
| Jonathan                                              | Diretor Comercial & Experiência   | SÓCIO   | 10.000 | 10.000   |
| Paulo                                                 | Diretor de Operações & Tecnologia | SÓCIO   | 10.000 | 10.000   |
| Hugo<br><small>entra dia 01/09</small>                | Programador                       | CLT     | —      | 4.800    |
| Deivson                                               | Coordenador de Produção           | PJ      | 4.000  | 4.000    |
| Bruna                                                 | Arquiteta · projeto e programação | PJ      | 4.000  | 4.000    |
| Samuel                                                | Marceneiro Sênior                 | PJ      | 3.900  | 3.900    |
| Cezar                                                 | Marceneiro                        | CLT     | 3.700  | 3.700    |
| Jackson                                               | Marceneiro Pleno                  | PJ      | 3.600  | 3.600    |
| Filipe                                                | Programador CNC                   | PJ      | 3.600  | 3.600    |
| Joelson                                               | Operador CNC & máquinas           | CLT     | 3.300  | 3.300    |
| Karla                                                 | Assistente Operacional            | CLT     | 3.050  | 3.050    |
| Jomar                                                 | Marceneiro                        | CLT     | 2.750  | 2.750    |
| Davi                                                  | Ajudante                          | CLT     | 2.750  | 2.750    |
| Jonathan Godoy                                        | Ajudante Geral                    | CLT     | 2.421  | 2.421    |
| INSS sobre pró-labore                                 | Encargo dos sócios · GPS          | —       | 715    | 715      |
| Total da folha · 14 pessoas em agosto, 15 em setembro |                                   |         | 57.786 | 62.586   |

CUSTO FIXO DA ESTRUTURA o que sustenta o galpão e o administrativo

| RUBRICA                                                                                                      | NATUREZA       | AGOSTO | SETEMBRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| Aluguel do galpão                                                                                            | Instalações    | 4.980  | 4.980    |
| Marketing e publicidade<br><small>tráfego pago + social media</small>                                        | Comercial      | 2.300  | 2.300    |
| Energia elétrica                                                                                             | Instalações    | 1.500  | 1.500    |
| Software e licenças                                                                                          | Administrativo | 1.430  | 1.130    |
| Combustível                                                                                                  | Logística      | 750    | 1.000    |
| Honorários contábeis                                                                                         | Administrativo | 700    | 700      |
| Lanches e refeições da equipe                                                                                | Produção       | 600    | 800      |
| Limpeza                                                                                                      | Instalações    | 600    | 600      |
| Manutenção predial e de equipamentos                                                                         | Instalações    | 1.135  | —        |
| Materiais de escritório<br><small>cadeiras — aquisição pontual</small>                                       | Administrativo | 1.265  | —        |
| Vigilância e segurança                                                                                       | Instalações    | 390    | 390      |
| Viagens e representações                                                                                     | Comercial      | 370    | 370      |
| Seguros de veículos                                                                                          | Logística      | 255    | 255      |
| Demais rubricas<br><small>água, telefonia, lixo, seguro de vida, cursos, transporte urbano, carretos</small> | Diversos       | 1.006  | 556      |
| Total da estrutura                                                                                           |                | 17.280 | 14.580   |

O QUE ESTE QUADRO DIZ

O custo fixo real da operação é de **R\$ 75,1 mil em agosto e R\$ 77,2 mil em setembro** (folha + estrutura). Desse total, **81% é gente** — e apenas 19% é instalação, administrativo e logística. É uma estrutura de baixo custo fixo de ocupação para a capacidade que opera.

A variação entre os meses vem de **itens pontuais em agosto** (cadeiras e manutenções, R\$ 2,4 mil) e da **entrada do Hugo em setembro** (R\$ 4,8 mil).

Ao contrário da folha e da estrutura, estas contas **só existem quando há entrega**. São calculadas sobre o valor dos contratos concluídos no período — e por isso crescem junto com a produção, sem pesar nos meses fracos.

COMISSÕES DE OBRA

estimativa sobre o valor a entregar

| BASE E ALÍQUOTA                                             | AGOSTO  | SETEMBRO | DOIS MESES |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Valor a entregar<br>contratos com conclusão prevista no mês | 360.400 | 398.000  | 758.400    |
| Fabricação · 2,5%                                           | 9.010   | 9.950    | 18.960     |
| Montagem · 2,5%                                             | 9.010   | 9.950    | 18.960     |
| Coordenação · 1,0%                                          | 3.604   | 3.980    | 7.584      |
| Comissão estimada · 6,0%                                    | 21.624  | 23.880   | 45.504     |

COMO LER ESTA ESTIMATIVA

A comissão é paga **por profissional e por etapa executada** — 2,5% a quem fabrica, 2,5% a quem monta, mais 1,0% de coordenação. Ajudantes, programadores e parte dos marceneiros não recebem comissão, de modo que **6,0% é o teto**: o valor efetivo tende a ficar abaixo disso. Parte das etapas destes contratos foi executada em meses anteriores e já foi paga — **R\$ 5,6 mil já estão lançados em agosto**.

RT DE PARCEIROS

arquitetas e decoradoras indicantes

| COMPOSIÇÃO                                                                                           | AGOSTO | SETEMBRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| RT com parcelas já contratadas<br>Paula Galante, Paula, Luana Rizzi, Ana Maria, Bruna Rezende, Rubia | 6.343  | 14.773   |
| RT a formalizar<br>um projeto de setembro, ainda sem lançamento                                      | —      | 1.700    |
| Total de RT                                                                                          | 6.343  | 16.473   |

MÁQUINAS, DÍVIDA E VEÍCULOS

parcelas com forma já definida

| COMPROMISSO                                                                    | AGOSTO | SETEMBRO |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Router CNC<br>Raizen                                                           | 3.750  | 3.750    |
| Conta garantia<br>capital de giro · parcelas 1 e 2 de 6                        | 3.320  | 3.320    |
| Esquadrejadeira<br>Raizen · parcelas 11 e 12 de 14                             | 2.346  | 2.346    |
| Financiamento do veículo<br>Montana                                            | 1.500  | 1.500    |
| Consórcio imobiliário                                                          | 1.090  | 1.090    |
| Equipamentos parcelados<br>computador, etiquetadora, carrinho, furador, tablet | 901    | 901      |
| Total de compromissos                                                          | 12.907 | 12.907   |