

EXECUTANTE Cesar	DATA ___ / ___ / 2026	OBRA 1 · JANELA FIXA Luciana · 9h-15h	OBRA 2 · EM SEGUIDA Graciane
---------------------	--------------------------	--	---------------------------------

A janela da Luciana é rígida: 9h às 15h. São seis frentes em seis horas. Se atrasar, não improvise a ordem — siga a numeração abaixo e ligue para o Deivison. O que não couber vira retorno agendado, não hora extra no local.

CARGA — CONFERIR NA FÁBRICA ANTES DE SAIRsem isto, a viagem se perde

✓ O QUE LEVAR	PARA QUAL FRENTE	CONFERIDO POR
☐ Rodapé já cortado no comprimento da entrada da área íntima peça pronta — se não estiver cortada, avisar o Deivison hoje, não amanhã	Luciana · item 5	
☐ Alizares da rouparia + cola e pinos	Luciana · item 3	
☐ Freios / amortecedores do roupeiro — conferir a quantidade e o modelo	Luciana · item 4	
☐ Suportes de cabideiro + buchas e parafusos	Luciana · item 6	
☐ Dobradiças, parafusos e tapa-furo na cor das portas	Luciana · itens 2 e 3	
☐ Parafusos na cor do freijó	Graciane · item 3	
☐ Fixação do painel do cinema — bucha, parafuso e o que o painel pedir	Graciane · item 2	
☐ Manta / plástico bolha e espaço no carro para trazer o painel de tecido	Luciana · item 7	
☐ Kit de ferramentas + baterias carregadas · trena · nível · aspirador	as duas obras	

OBRA 1 · LUCIANA RAJÃO9h às 15h — executar nesta ordem

Nº	✓ FRENTE	FEITO	OBSERVAÇÃO / PENDÊNCIA
1	☐ Medir e fotografar o painel de tecido do studio ANTES de mexer. Medida, foto do conjunto e foto da fixação. É o que permite fabricar o novo.	__ : __	
2	☐ Reinstalação da porta do quarto testar abertura e fechamento antes de liberar	__ : __	
3	☐ Reinstalação da porta e dos alizares da rouparia	__ : __	
4	☐ Instalar os freios do roupeiro conferir todas as portas, não só as que travam	__ : __	
5	☐ Instalar o rodapé na entrada da área íntima	__ : __	
6	☐ Instalar os suportes de cabideiro na lavanderia conferir altura com a cliente antes de furar	__ : __	
7	☐ Remover o painel de tecido do studio e carregar por último, para sair direto no carro. Só remover se o item 1 já estiver medido e fotografado.	__ : __	
	☐ Limpeza do local e retirada de entulho	__ : __	
	☐ Foto de cada frente concluída — mandar no grupo antes de sair	__ : __	

OBRA 2 · GRACIANE

após a Luciana — confirmar chegada por mensagem

Antes de sair da Luciana, avise a Graciane com o horário real de chegada. O item 1 depende de uma funcionária estar no local para apresentar as portas — sem ela, essa frente não acontece e a viagem rende um terço.

Nº	✓	FRENTE	FEITO	OBSERVAÇÃO / PENDÊNCIA
1	☐	Regular as portas apresentadas pela funcionária anotar quantas e quais foram reguladas — é o que fecha o chamado	__:__	
2	☐	Fixar o painel da área de cinema conferir o que há atrás antes de furar — elétrica e dreno de ar	__:__	
3	☐	Completar os parafusos do armário de freijó junto à bancada curva	__:__	
	☐	Limpeza do local e foto de cada frente no grupo	__:__	

REGRAS EM OBRA — VALEM NAS DUAS CASAS

1. **Cliente pediu algo que não está nesta folha?** Anote no quadro abaixo, agradeça e diga que a Valvic retorna. **Não execute e não prometa prazo.** Serviço fora da lista entra pelo Jonathan.
2. **Perguntou preço, prazo ou desconto?** "Isso é com o Jonathan, vou pedir para ele te retornar." Nunca dar número — nem estimativa, nem "deve ser rapidinho".
3. **Achou defeito ou algo que não estava previsto?** Fotografe, anote e ligue para o Deivison na hora. Não diagnostique na frente do cliente.
4. **Furar parede:** conferir o que passa atrás. Prejuízo de elétrica ou hidráulica custa mais que o serviço inteiro do dia.
5. **Saiu de uma obra:** local limpo, entulho recolhido, foto no grupo. É o que a cliente conta para a arquiteta dela.

FECHAMENTO DO DIA — PREENCHER ANTES DE VOLTAR PARA A FÁBRICA

OBRA	O QUE FICOU PENDENTE	POR QUÊ	PRECISA DE QUÊ
Luciana			
Luciana			
Graciane			
Graciane			

✓	ANTES DE ENCERRAR
☐	Painel de tecido do studio entregue na fábrica , com a medida anotada e as fotos
☐	Ferramentas conferidas e de volta — nada esquecido nas duas casas
☐	Esta folha entregue à Karla, preenchida
☐	Sobra de material devolvida ao estoque

Cesar	Deivison / Karla
Executante · data e hora do retorno	Recebido na fábrica