

Panorama Comercial — Rumo a Agosto

CARTEIRA ATIVA (VENDIDO)

R\$ 711 mil

13 projetos em execução · tickets de R\$ 12k a R\$ 117k

RECEBIDO ATÉ AGORA

R\$ 240 mil

34% do valor vendido já em caixa

RECEITA BRUTA PENDENTE

R\$ 460 mil

~65% do valor vendido, conforme entrega avança

PIPELINE EM NEGOCIAÇÃO

R\$ 1,29 mi

2 contas grandes (R\$ 820k) + 5 leads (R\$ 467k) — fora da carteira acima

ONDE ESTÁ O VALOR VENDIDO HOJE

% da carteira ativa (R\$ 711 mil) · "fabricado" = pronto, ainda não entregue ao cliente




CARTEIRA ATIVA, PROJETO A PROJETO

13 projetos · R\$ 711 mil

CLIENTE	AMBIENTE(S)	VENDA R\$	RECEBIDO	ENTREGUE	FABRICADO	A FABRICAR	ENTREGA PREVISTA
Augusto	Diversos	90.000	63.00070%	70%	—	30%	1ª quinz. ago
Maria Vale dos Cristais	Diversos	117.000	58.00050%	50%	—	50%	final de set.
André Alphaville	Diversos	87.000	00%	100%	—	—	entregue · cobrança em aberto
Cristiane	Diversos	94.000	32.00034%	—	50%	50%	1ª quinz. ago
Simony	Diversos	34.000	13.00038%	—	0%	100%	2ª quinz. ago
Bernardo	Cozinha e banheiro	13.000	4.00031%	—	100%	—	final de ago.
Carla	Cozinha	27.000	13.50050%	—	0%	100%	final de ago.
Lucas Mello	Diversos	46.000	24.00052%	20%	—	80%	1ª quinz. ago
Luciana Rajão Vale dos Cristais	Manutenções diversas	12.000	00%	0%	—	100%	2ª quinz. ago
Ana Carolina	Casa completa	108.000	32.50030%	0%	—	100%	início de set.
Richard	Quarto	22.000	00%	0%	—	100%	início de set.
Andrea	Clínica dermatologia	47.000	00%	0%	—	100%	1ª quinz. set.
Giseli Vale do Sereno	Banheiros	14.000	00%	0%	—	100%	1ª quinz. set.
TOTAL CARTEIRA ATIVA		711.000	240.000 (34%)	31%	8%	61%	—

CRONOGRAMA DE CONCLUSÃO



NEGOCIAÇÕES MAIS EXPRESSIVAS

não incluídas na carteira

Junior — Construtora Lagoa Santa R\$ 370k
Proposta já aprovada verbalmente, pendente alinhar forma de pagamento. Cliente sobrecarregado com a obra; porte das casas que constrói é um perfil interessante para a Valvic.

Fábio & Quênia — Alphaville Vespasiano R\$ 450k
Mais focado na experiência de recebimento do que em valor; contato difícil (viagem, pouca resposta) — acompanhamento de perto necessário.

LEADS EM CONVERSA

total R\$ 467k



LEITURA

O pipeline em negociação (R\$ 1,29 mi) já supera 1,8x o valor da carteira ativa em execução — sinal de que o crescimento comercial segue alimentando a produção além do backlog atual.

COMO LER

Entregue = já nas mãos do cliente. **Fabricado** = pronto na fábrica, ainda não entregue. **A fabricar** = falta produzir. Percentuais em relação ao valor vendido de cada projeto. Análise superficial a partir da posição informada pelo comercial (Jonathan) — não substitui o fechamento financeiro/Calcme. A "receita bruta pendente" (R\$ 460 mil) é a posição consolidada; a soma projeto a projeto acima (R\$ 471 mil) é uma aproximação e pode divergir ligeiramente.